
 

 

 

 

 

 

MODULIO APRAŠAS 
 

Modulio pavadinimas Kodas 

IT projektų valdymas  

 
Dėstytojas Padalinys 

Koordinuojantis: Dr. G. Zlatkus 

Kitas (-i): - 

Informatikos katedra 

Matematikos ir informatikos fakultetas 

Vilniaus universitetas 

 
Studijų pakopa Dalyko tipas 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 
Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalbos 

Auditorinė 7 semestras Lietuvių, anglų 

 
Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: programų sistemų inžinerijos kurso žinios. Pageidautina praktinio darbo programų  kūrimo 

grupėje patirtis. 

 
Modulio apimtis kreditais Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 134 66 68 

 

Modulio tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Modulio tikslas: 
Supažindinti su IT projektų valdymo principais ir metodais. Suteikti studentams IT projektų valdymo įgūdžių, išugdyti 

reikiamų IT projekto dokumentų sudarymo gebėjimą. 

 

Bendrosios kompetencijos: 

 Analizuoti ir sisteminti informaciją (BK1). 

 Žinias pritaikyti praktikoje (BK2). 

 Organizuoti ir planuoti darbus, dirbti individualiai ir grupėje (BK3).  

  

Dalykinės kompetencijos: 

 Sistemų architektūros (DK7). 

 Programų sistemų inžinerijos (DK8). 

 Informacijos valdymo (DK9). 

 

Modulio studijų siekiniai: 

Studentai gebės 
Studijų metodai Vertinimo metodai 

- Susipažins su IT projekto valdymo principais 

pagal MSF metodą 

- Sudaryti projekto vizijos/apimties dokumentą, 

apibrėžiantį projekto apimtį ir sprendimo kelius; 

- Naudoti projekto užduočių sudarymo metodą 

PERT; 

- Sudaryti projekto įgyvendinimo komandą pagal 

rekomenduojamas roles; 

- Tinkamai pildyti projekto valdymo 

dokumentaciją (pagal pateiktus šablonus ir 

pavyzdžius) 

Paskaitos 

Pavyzdžių analizė 

Uždavinių sprendimas  

 

Praktinis darbas, skirtas IT projekto 

valdymo metodų įsisavinimui 

Praktinio darbo 

vertinimas, pateikiant 

suformuotus 

dokumentus ir 

projekto rezultatą 



 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  
Savarankiškų studijų laikas 

ir užduotys 
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Užduotys 

   Bendri principai ir nuostatos 2    2  4   

Vizijos/apimties dokumento paskirtis ir sudėtinės 

dalys (detaliai) 

6    6 
 

12 20  

Projekto užduočių sudarymo metodika PERT, 

projekto kelio įgyvendinimo optimizavimas 

4    4  8 12 

Iteracinis projektų įgyvendinimo modelis (pagal 

Microsoft MSF schemą) 

2    2  4 2 

   Komandos sudarymo principai. Rolės 6    6  12 4 

   Projekto įgyvendinimo etapai, valdymui skirti 

dokumentai ir jų šablonai 

6    6 
 

12 22 

  IT projektų rizikos valdymas 2    2  4 4 

  Testavimo principai. IT projekto rezultatų 

testavimo valdymas.  

4    4 
 

8 4 

Egzaminas raštu       2   

Iš viso 32    32  66 68  

 

Vertinimo strategija Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas  

Vertinimo kriterijai 

Tarpinis atsiskaitymas 30 Kovo- 

balandžio 

mėn 

Paruoštas ir pristatytas projekto vizijos/apimties dokumentas 

Egzaminas 70 Sesijos metu Pristatoma visa IT projekto valdymo dokumentacija, paruošta ir 

panaudota projekto eigoje 

 

Autorius Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas Periodinio 

leidinio 

Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla  

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

     

Papildoma literatūra 

Project management 

organization 

 

2013 A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge 

(PM Book Guide) – Fifth Edition. 

 www.pmi.org  

Michael S.V. Turner 2006 Microsoft Solutions Framework   

 

http://www.pmi.org/

